

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION

2.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MODIFICATIONS

- 2.1 Raisons qui justifient des modifications
- 2.2 Provision pour modifications
- 2.3 Droits, rôles et responsabilités

3.0 PROCESSUS RELATIFS AUX MODIFICATIONS À L'OUVRAGE

- 3.1 Modification à l'ouvrage initiée par le maître de l'ouvrage ou le professionnel
- 3.2 Modification à l'ouvrage initiée par l'entrepreneur
- 3.3 Proposition de l'entrepreneur pour un projet de modification à l'ouvrage
- 3.4 Évaluation de la proposition de l'entrepreneur pour un projet de modification à l'ouvrage
- 3.5 Donner suite par un avenant de modification
- 3.6 Donner suite par une directive de modification
- 3.7 Donner suite par une instruction supplémentaire
- 3.8 Registre des modifications

4.0 MÉTHODES DE RAJUSTEMENT AU PRIX DU CONTRAT

- 4.1 Aperçu des diverses méthodes
- 4.2 Ententes préalables
- 4.3 Méthode du prix fixe
- 4.4 Méthode des prix unitaires
- 4.5 Méthode du prix coûtant majoré
- 4.6 Frais généraux et profit

5.0 DEMANDES

- 5.1 Avis
- 5.2 Demande de modification au délai d'exécution du contrat
- 5.3 Demande de modification au prix du contrat
- 5.4 Demandes prévues dans le contrat
- 5.5 Demandes pour les coûts des impacts cumulatifs